Aktionen/Timeline Turniervorbereitung 2024:

		So	Sa	Pfingst-Sa	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
Aktion:	**Helfer**	**entfällt**	**11. Mai**	**18. Mai**	**21. Mai**	**22.05.**	**23.05.**	**24.05.**	**25. Mai**	**27.05.**	**28.05.**	**29.05.**	**30.05.**	**31.05.**	**01.06.**	**02.06.**	**03.06.**
Stangen streichen/ Hindernisse reparieren	**0**																**ab 9:30**
Fegearbeiten Alte und Neue Halle	**3**			**ab 9:00**									T		T	T	A
Neue Halle nass reinigen inkl. Spiegel/Fenster	**3**			**ab 13:30**									U		U	U	U
Alte Halle nass reinigen	**3**			**ab 11:00**									R		R	R	F
Rasen mähen und Außenanlage in Schuß bringen Büsche schneiden, Totholz entsorgen	**4**		**event.**	//////////////////	Abspache Marvin Blümer				**ab 14:00**				N		N	N	R
													I		I	I	Ä
Aufbau Dressurplatz (Richterhäuschen,Ricks,Betäfelung)	**3**				**ab 17:00**								E		E	E	U
													R		R	R	M
Alte Halle Boden planieren (Fa. J. Koch)	**Fa. Koch**							?	**08:00**								A
Neue Halle Boden planieren (Fa. J. Koch)	**Fa. Koch**							?	**10:00**								R
Alte Halle u.Schuppenanbau aufräumen, fegen / reinigen	**2**								**14:00**								B
Aufbau Bewirtschaftung u. Küche	**4**								**10:00**								E
Meldestelle aufräumen und reinigen	**Volties**				////////	////////	////////	////////	////////								I
Vliesteppich in alte Halle verlegen	**2**								**14:00**	17:00							E
																	N
Hindernisstangen auf Sringplatz austauschen	**2**								**14:00**								
Parcours aufbauen	**2**											**17:00**		**event.**			
Aufbau Hallenbestuhlung	**6**											**ab 16:00**					
Aufbau Außenbestuhlung und Partyzelte												**16:00**					
Aufbau Absperrungen und Beschilderungen												**10:00**					
Besorgen /anliefern / anbringen Hallen- u. Parcours-Baumsschmuck												**16:00**					
Neue Halle aufräumen und fegen												**16:00**					
Bodenarbeiten Springplatz	**Koch**											Vorm.					
Bodenarbeiten Dreispitz	**Robert**											Vorm.					
Bodenarbeiten Dressurplatz	**Martin**											Vorm.					
Bodenarbeiten neue Halle	**Martin**											Vorm.					
Abbau Bewirtschaftung, Aufräumarbeiten	**8**															**ab Prüfungsende**	**ab 09:30**
Abbau Dressur- u. Springplatz, Richterhäuschen	**4**																**ab 16:30**